
2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目转移支付2023年度绩效自评报告

为贯彻落实内蒙古自治区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）精神，完善项目预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办法〔2021〕5号）文件规定，对2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目开展绩效评价。
一、基本情况
(一)转移支付概况
2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目涉及项目临河区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目，改造涉及户数6617人，项目涉及55小区，183栋楼，6617户居民，建筑面积55.34万平方米，投资约10626万元。
(二)整体绩效目标情况	
2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目涉及项目为临河区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目，该项目的实施提高周边居民出行方便及生活环境，居民对此满意度增加，同时居民的幸福指数也提高，提高城市基础设施建设能力。
(三)区域绩效目标情况
通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。
二、综合评价结论
总体上看，该项目计划科学、决议依据充足、项目管理规范，本项目绩效评价得分为86分，具体情况如下表所示：

项目整体绩效分值
	指标类别
	资金投入
	资金管理
	产出
	效益
	满意度
	合计

	权重分
	10分
	40
	30分
	15分
	5分
	100分

	得分分值
	0分
	40
	28分
	13分
	5分
	86分

	得分率
（%）
	0.00%
	100%
	93.33%
	86.67%
	100%
	86%





三、绩效情况分析
(一)资金情况分析
本年度资金年初预算数770万元，其中：财政拨款770万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0.00万元。
（二）资金管理情况分析
资金管理指标主要从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况、支出责任履行情况和政策目标实现情况等八个方面对资金管理进行评价，该指标权重为40分，评价得分40分，得分率为100%。
1、分配科学性：
根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正，在分配过程中，保持透明和公开，确保分配的科学性和有效性 。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
2、下达及时性：
    根据资金管理相关要求，制定合理的预算计划，及时更新以确保资金有效利用。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
3、拨付合规性：
该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,因此该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。   
4、使用规范性：
该项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，因此该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
5、执行准确性：
    该项目的财务及资金支出能够严格按照国家、自治区的相关管理制度执行，制度执行有效，因此该项指标权重分为5分，根据评分标准5分。
6、预算绩效管理情况：
    积极推进预算绩效管理工作，加强预算绩效管理流程，扩大管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益，同时注重绩效管理的公开透明，接受社会监督。
该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
7、支出责任履行情况：
根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
8、政策目标实现情况：
项目实施过程中，加强与相关机构的沟通协调，积极指导享受相关政策，加速政策的落地。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。

(二)总体目标完成情况分析
2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目涉及项目为临河区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目，改造涉及6617户，该项目的实施提高周边居民出行方便及生活环境，居民对此满意度增加，同时居民的幸福指数也提高，提高城市基础设施建设能力。目前已完成。
(3) 绩效指标完成情况分析
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)涉及小区个数，目标值大于等于55个，实际完成55个，分值3，得分1。
2)涉及楼栋数，目标值大于等于168个，实际完成168个，分值2，得分2。
2、质量指标
3)验收合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。
4)经费支出合规率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。
3、时效指标
5)开工及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。
6)完工及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值2，得分2。
4、成本指标
7)成本节约率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。
8)成本控制率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益，该项目无经济效益。
6、社会效益
9)项目建设有效改善居民环境，目标值有效改善，实际完成改善，分值5，得分3。
7、生态效益
10)建筑垃圾清运处理，目标值及时清运，实际及时清运，分值5，得分5。
8、可持续影响
11)配套设施，目标值设施完善，实际逐步完善，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)受益对象满意度，目标值满意，实际满意，分值5，得分5。

四、发现的主要问题和改进措施
1、项目立项、实施全部通过平台交易，暂无问题。
2、加大项目实施进度，严格按照国家标准执行，杜绝豆腐渣工程，操作透明化，项目资金要合理安排和有效利用，确保不超支。
五 、绩效自评结果拟应用和公开情况
首先，进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。
    其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。
    最后，针对本项目实施情况，继续完善代建资金发放新举措、新方法，更高效率的支付项目资金。
六、绩效自评工作开展情况
[bookmark: _GoBack]本项目资金管理严格按照有关制度执行，未发现侵占、截留、挤占、挪用资金的现象，加强对项目实施过程的监督，确保做到每一个环节都有监督、有检查、有记录，取得了良好的效益。
七、其他需要说明的问题
项目单位提供了项目涉及的大部分基础工作材料和专项资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于上述资料真实性、完整性。
八、附件
转移支付整体绩效自评表
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附件4
2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目转移支付整体绩效自评表
(2023年度)

	转移支付名称
	2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目

	中央主管部门
	

	
资金投入情况
(万元)
	
	年初预算数
	全年预算数
(A)
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率
(B/A×100%)
	得分

	
	年度资金总额：
	770
	770
	0
	0
	0%
	0

	
	其中：中央财政资金
	770
	770
	0
	
	0%
	0

	
	地方财政资金
	0
	0
	0
	
	0
	—

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	0
	

	


资金管理情况
	
	情况说明
	分值
(40)
	得分
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照项目进度科学分配
	5
	5
	无

	
	下达及时性
	及时
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	拨付流程合规
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	资金使用符合规范
	5
	5
	无

	
	执行准确性
	执行准确
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理悄况
	预算绩效管理情况良好
	5
	5
	无

	
	支出责任履行情况
	支出责任履行情况良好
	5
	5
	无

	
	政策目标实现情况
	政策目标实现情况良好
	5
	5
	无

	
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目涉及项目临河区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目，改造涉及户数6617人，项目涉及55小区，183栋楼，6617户居民，建筑面积55.34万平方米，投资约10626万元。
	2023年城镇保障性安居工程（老旧小区改造)项目涉及项目临河区2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目，改造涉及户数6617人，改造开工40小区，183栋楼，6617户居民，建筑面积55.34万平方米，投资约10626万元。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完 成值
	分值
	得分
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	改造涉及小区数
	55人
	40人
	3
	1
	无

	
	
	
	改造开工楼栋数
	183栋
	183栋
	2
	2
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	工程质量达标率
	≥98%
	≥98%
	5
	5
	无

	
	
	
	改造后验收合格率
	≥98%
	≥98%
	5
	5
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	开工及时率
	≥98%
	≥98%
	3
	3
	无

	
	
	
	改造及时率
	≥98%
	≥98%
	2
	0.5
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	执行分类分级补助
	1385.44万元
	700万元
	5
	2.5
	无

	
	
	
	成本控制率
	≥97%
	≥97%
	5
	5
	无

	
	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益 指标
	项目建设有效改善居民环境
	有效改善
	有效改善
	5
	3
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	建筑垃圾清运处理
	及时清运
	及时清运
	5
	5
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	配套设施
	设施完善
	设施完善
	5
	4
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指
标
	受益对象满意度
	满意
	满意
	5
	5
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	86
	

	说明
	无


注：1.该表由中央主管部门填写，
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。
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