2023年农村危房改造项目转移支付
2023年度绩效自评报告

为贯彻落实内蒙古自治区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）精神，完善项目预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办法〔2021〕5号）文件规定，对2023年农村危房改造项目开展绩效评价。
一、基本情况
(一)转移支付概况
按照关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造“十四五”期间，在保持政策稳定性、延续性的基础上调整优化，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2023年农村危房改造项目涉及项目为临河区2023年农村危房改造项目，改造户数67户，涉及临河区干召庙镇、白脑包镇、狼山镇、新华镇、乌兰图克镇、双河镇、城关镇7个乡镇“六类低收入群体”危房通过拆除重建、修缮加固等方式进行改造。
(二)整体绩效目标情况
帮助住房最危险、经济最贫困农户解决基本的住房安全，补助对象重点是居住在危房中的农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户等“六类重点”对象
(三)区域绩效目标情况
通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。
二、综合评价结论
总体上看，该项目计划科学、决议依据充足、项目管理规范，本项目绩效评价得分为98分，具体情况如下表所示：
项目整体绩效分值
	指标类别
	资金投入
	资金管理
	产出
	效益
	满意度
	合计

	权重分
	10分
	40分
	30分
	15分
	5分
	100分

	得分分值
	10分
	40分
	28分
	15分
	5分
	98分

	得分率
（%）
	100%
	100%
	93%
	100%
	100%
	98%


三、绩效情况分析
(一)资金情况分析
本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数274.85万元，其中：财政拨款274.85万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数203.94万元，其中：财政拨款203.94万元，其他资金0.00万元。
（二）资金管理情况分析
资金管理指标主要从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况、支出责任履行情况和政策目标实现情况等八个方面对资金管理进行评价，该指标权重为40分，评价得分40分，得分率为100%。
1、分配科学性：
根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正，在分配过程中，保持透明和公开，确保分配的科学性和有效性 。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
2、下达及时性：
    根据资金管理相关要求，制定合理的预算计划，及时更新以确保资金有效利用。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
3、拨付合规性：
该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,因此该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。   
4、使用规范性：
该项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，因此该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
5、执行准确性：
    该项目的财务及资金支出能够严格按照国家、自治区的相关管理制度执行，制度执行有效，因此该项指标权重分为5分，根据评分标准5分。
6、预算绩效管理情况：
    积极推进预算绩效管理工作，加强预算绩效管理流程，扩大管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益，同时注重绩效管理的公开透明，接受社会监督。
该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
7、支出责任履行情况：
根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
8、政策目标实现情况：
项目实施过程中，加强与相关机构的沟通协调，积极指导享受相关政策，加速政策的落地。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
(三)总体目标完成情况分析
2023年农村危房改造项目涉及项目为临河区2023年农村危房改造项目，帮助住房最危险、经济最贫困农户解决基本的住房安全，改造涉及67户，该项目的实施有效保障了农村“六类低收入群体”住房安全，改善了农户居住条件及生活环境，农户对此满意度增加，同时农户的幸福指数也提高，目前已完成改造65户。
(四)绩效指标完成情况分析
(一) 产出指标完成情况（30分）
1、数量指标
1)农村低收入群体等重点对象危房改造户数，目标值大于等于67户，实际完成65户，分值3，得分2。
2)项目预算支出金额，目标值小于等于274.85万元，实际完成203.94万元，分值2，得分2。
2、质量指标
3)工程质量达标率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
4)改造后验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成93%，分值5，得分4。
3、时效指标
5)开工及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值3，得分3。
6)改造及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值2，得分2。
4、成本指标
7)执行分类分级补助，目标值小于等于274.85万元，实际完成203.94万元，分值5，得分5。
8)成本节约率，目标值大于等于97%，实际完成97%，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况（15分）
5、经济效益
9)新型建筑材料发展。目标值有效推动，实际完成有效推动了新型建筑材料发展，分值3，得分3。
6、社会效益
10)改造后房屋入住率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
7、生态效益
11)建筑垃圾清运处理率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值2，得分2。
8、可持续影响
12)改造后房屋保证安全期限，目标值大于等于15年，实际完成15年，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况（5分）
9、服务对象满意度
13)受益六类重点对象人口满意度，目标值满意，实际完成满意分值5，得分5。
四、发现的主要问题和改进措施
（一）发现的问题
1、通过实地验收，验收不合格2户，该2户未拨付补助资金。
2、缺乏预算管理意识，部门在绩效目标细化、资产管理方面不够精细化。
（二）改进措施
1、督促乡镇完成未验收合格问题整改，补助资金待验收合格后发放。
2、加强预算管理意识，积极参加相关业务培训，进一步细化绩效目标和资产管理。
五 、绩效自评结果拟应用和公开情况
首先，进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。
    其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。
    最后，针对本项目实施情况，继续完善危房改造新举措、新方法，更高效率的支付项目资金。
六、绩效自评工作开展情况
本项目资金管理严格按照有关制度执行，未发现侵占、截留、挤占、挪用资金的现象，加强对项目实施过程的监督，确保做到每一个环节都有监督、有检查、有记录，取得了良好的效益。
七、其他需要说明的问题
项目单位提供了项目涉及的大部分基础工作材料和专项资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于上述资料真实性、完整性。
8、 附件
转移支付整体绩效自评表




























附件4
2023年农村危房改造项目转移支付整体绩效自评表
(2023年度)

	转移支付名称
	2023年农村危房改造项目

	中央主管部门
	

	
资金投入情况
(万元)
	
	年初预算数
	全年预算数
(A)
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率
(B/A×100%)
	得分

	
	年度资金总额：
	0
	274.85
	203.94
	10
	74%
	100

	
	其中：中央财政资金
	0
	274.85
	203.94
	
	
	

	
	地方财政资金
	
	
	
	
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	


资金管理情况
	
	情况说明
	分值
(40)
	得分
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照项目进度科学分配
	5
	5
	无

	
	下达及时性
	及时
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	拨付流程合规
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	资金使用符合规范
	5
	5
	无

	
	执行准确性
	执行准确
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理悄况
	预算绩效管理情况良好
	5
	5
	无

	
	支出责任履行情况
	支出责任履行情况良好
	5
	5
	无

	
	政策目标实现情况
	政策目标实现情况良好
	5
	5
	无

	
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	[bookmark: _GoBack]帮助住房最危险、经济最贫困农户解决基本的住房安全，补助对象重点是居住在危房中的农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户等“六类重点”对象
	2023年农村危房改造项目涉及项目为临河区2023年农村危房改造项目，帮助住房最危险、经济最贫困农户解决基本的住房安全，改造涉及67户，该项目的实施有效保障了农村“六类低收入群体”住房安全，改善了农户居住条件及生活环境，农户对此满意度增加，同时农户的幸福指数也提高，目前完成改造65户。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完 成值
	分值
	得分
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	农村低收入群体等重点对象危房改造户数
	67户
	65
	3
	2
	未验收合格2户，督促乡镇6月底前完成整改。

	
	
	
	项目预算支出金额
	小于274.85万元
	203.94万元
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	工程质量达标率
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	

	
	
	
	改造后验收合格率
	≥95%
	≥94%
	5
	4
	

	
	
	时效指标
	开工及时率
	≥95%
	≥95%
	3
	3
	

	
	
	
	改造及时率
	≥95%
	≥95%
	2
	2
	

	
	
	成本指标
	执行分类分级补助
	小于274.85万元
	203.94万元
	5
	5
	

	
	
	
	成本节约率
	≥97%
	≥97%
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	新型建筑材料发展
	有效推动
	有效推动
	3
	3
	

	
	
	社会效益 指标
	改造后房屋入住率
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益 指标
	建筑垃圾清运处理率
	≥95%
	≥95%
	2
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影
响指标
	改造后房屋保证安全期
	≥15年
	≥15年
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指
标
	受益六类重点对象人口满意度
	≥95%
	≥95%
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	98
	

	说明
	无


注：1.该表由中央主管部门填写，
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。
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