2023年临河区城市燃气管道等老化更新改造项目转移支付2023年度绩效自评报告


为贯彻落实内蒙古自治区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）精神，完善项目预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办法〔2021〕5号）文件规定，对2023年临河区城市燃气管道等老化更新改造项目开展绩效评价。
一、基本情况
(一)转移支付概况。
2023年6月16日收到巴彦淖尔市发改委、住建局联合下达的《关于下达城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）2023年中央也预算内投资计划的通知》（巴发改投发〔2023〕432号）中央预算内投资7950万元。
（二）整体绩效目标情况。
七个项目共计划更换燃气市政管道10146米，更换城市供水管道10146米，城市排水管道20495米以及新建检查井、沉泥井、雨水口、路面恢复等。
（三）区域绩效目标情况。
1、2023年巴彦淖尔市临河区五原街（朔方路-安北路）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换De250燃气市政管道1177米，燃气检查井34座；更换DN800城市供水管道1177米，供水检查井26座；更换DN800城市排水管道1177米，排水检查井30座，沉泥井5座；更换DN1500城市排水管道1177米，更换DN300城市排水管道300米，排水检查井30座，排水口30座。
2、2023年巴彦淖尔市临河区五原街（安北路—建设路）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换De250燃气市政管道1603米，燃气检查井45座；更换DN800城市供水管道1603米，供水检查井36座；更换DN800城市排水管道1603米，排水检查井46座，沉泥井6座；更换DN1500城市排水管道1603米，更换DN300城市排水管道460米，排水检查井45座，排水口45座。
3、2023年巴彦淖尔市临河区乌拉特大街（丰州路—建设路）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换DE250燃气市政管道2150米，燃气检查井57座；更换双壁波纹管DN1000城市排水管道2150米，检查井61座，沉泥井11座；更换钢筋混凝土管DN1000城市排水管道2150米，检查井49座，收集口103个；更换DN600城市供水管道2150米，供水检查井61座。
4、2023年巴彦淖尔市临河区新华街（东兴路—朔方路）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换DE250燃气市政管道1490米，燃气检查井40座；更换DN800城市排水管道1490米，检查井43座，沉泥井8座；更换DN1500城市排水管道1490米，检查井34座，收集口75个；更换DN600城市供水管道1490米，供水检查井43座。
5、2023年巴彦淖尔市临河区新华街（建设路—东兴路）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换DE250天然气管道1506米，燃气检查井40座；更换DN800排水管道1506米，检查井43座，沉泥井8座；更换DN1500排水管道1506米，检查井34座，排水口25个；更换DN600供水管道1506米，供水检查井43座。
6、2023年巴彦淖尔市临河区朔方路（五原街—河套大街）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换De250燃气市政管道1147米，燃气检查井35座；更换DN800城市供水管道1147米，供水检查井31座；更换DN1500城市排水管道1147米，更换DN300城市排水管道320米，排水检查井32座，排水口32座。
7、2023年巴彦淖尔市临河区朔方路（河套大街—新华街）城市燃气管道等老化更新改造项目计划更换De250燃气市政管道1073米，燃气检查井31座；更换DN800城市供水管道1073米，供水检查井25座；更换DN800城市排水管道1073米，排水检查井27座，沉泥井5座；更换DN1500城市排水管道1073米，更换DN300城市排水管道270米，排水检查井27座，排水口27座。
二、综合评价结论
总体上看，该项目计划科学、决议依据充足、项目管理规范，本项目绩效评价得分为86.2分，具体情况如下表所示：

项目整体绩效分值
	指标类别
	资金投入
	资金管理
	产出
	效益
	满意度
	合计

	权重分
	10分
	40分
	30分
	15分
	5分
	100分

	得分分值
	10分
	40分
	16.2分
	15分
	5分
	86.2分

	得分率
（%）
	100%
	100%
	54%
	100%
	100%
	86.2%


三、绩效情况分析
(一)资金情况分析。
资金全年预算数7950万元，其中：财政拨款7950万元，其他资金0.00万元。
资金全年执行数21.66万元，其中：财政拨款21.66万元，其他资金0.00万元。
(2) 资金管理情况分析。
资金管理指标主要从分配科学性、下达及时性、拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理情况、支出责任履行情况和政策目标实现情况等八个方面对资金管理进行评价，该指标权重为40分，评价得分40分，得分率为100%。
1、分配科学性：
根据分配目标，制定相应的分配标准，使分配更加科学和公正，在分配过程中，保持透明和公开，确保分配的科学性和有效性 。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
2、下达及时性：
    根据资金管理相关要求，制定合理的预算计划，及时更新以确保资金有效利用。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
3、拨付合规性：
该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,因此该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。   
4、使用规范性：
该项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，因此该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
5、执行准确性：
    该项目的财务及资金支出能够严格按照国家、自治区的相关管理制度执行，制度执行有效，因此该项指标权重分为5分，根据评分标准5分。
6、预算绩效管理情况：
    积极推进预算绩效管理工作，加强预算绩效管理流程，扩大管理范围，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益，同时注重绩效管理的公开透明，接受社会监督。
该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
7、支出责任履行情况：
根据预算和审批程序，支出责任已得到有效履行。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
8、政策目标实现情况：
项目实施过程中，加强与相关机构的沟通协调，积极指导享受相关政策，加速政策的落地。该项指标权重分为5分，根据评分标准得5分。
(三)总体目标完成情况分析。
七个项目共更换燃气市政管道10146米，更换城市供水管道10146米，城市排水管道20495米。
目前已完成更换燃气市政管道420米，更换城市供水管道1530米，城市排水管道2660米。
(四)绩效指标完成情况分析。
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)更换城市供水管道，目标值大于等于10146米，实际完成1530米，分值5，得分0.75。
2)更换城市排水管道，目标值大于等于21642米，实际完成2660米，分值3，得分0.36。
3)更换燃气市政管网，目标值大于等于10146米，实际完成420米，分值2，得分0.08。
2、质量指标
4)材料合格率，目标值大于等于97%，实际完成97%，分值2，得分2。
5)验收合格率，目标值大于等于97%，实际完成97%，分值3，得分3。
3、时效指标
6)按时开工率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。
7)按时完工率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值2，得分2。
4、成本指标
8)成本控制率，目标值大于等于96%，实际完成96%，分值5，得分5。
9)资金成本，目标值小于等于7950万元，实际完成21.66万元，分值5，得分0.01。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
10)沿线经济效益，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值5，得分5。
6、社会效益
11)临河区宜居水平，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值5，得分5。
7、生态效益
12)居民生活环境，目标值持续改善，实际完成持续改善，分值5，得分5。
(三) 满意度指标完成情况
8、服务对象满意度
13)受益对象满意度，目标值满意，实际完成满意，分值5，得分5。
4、 发现的主要问题和改进措施
七个项目于7月26日收到财政资金下达计划后开工，2023年项目10月份完成招投标工作，距离冬季休工期只剩不足一月，当年无法完工。管网改造道路均为临河城区主干道，开挖后需大面积围挡，冬季休工期约4—5个月，持续围挡将严重影响周边居民正常生活出行，为避免舆情反应强烈，遂定于2024年3月份陆续开工建设。导致燃气管网工程进展缓慢。
截至目前项目已全部复工，已提前规划施工进度，分批错峰施工，切实加快项目施工进度，确保项目今年全部完工。

五 、绩效自评结果拟应用和公开情况
用于项目申报、分配及争取上级资金。

六、绩效自评工作开展情况
[bookmark: _GoBack]本项目资金管理严格按照有关制度执行，未发现侵占、截留、挤占、挪用资金的现象，加强对项目实施过程的监督，确保做到每一个环节都有监督、有检查、有记录，取得了良好的效益。
七、其他需要说明的问题
无
八、附件
转移支付整体绩效自评表
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附件4
2023年临河区城市燃气管道等老化更新改造项目转移支付整体绩效自评表
(2023年度)

	转移支付名称
	2023年临河区城市燃气管道等老化更新改造项目

	中央主管部门
	住房和城乡建设部

	
资金投入情况
(万元)
	
	年初预算数
	全年预算数
(A)
	全年执行数
(B)
	分值
	执行率
(B/A×100%)
	得分

	
	年度资金总额：
	7950
	7950
	1500
	10
	0.19
	1.9

	
	其中：中央财政资金
	7950
	7950
	1500
	——
	0.19
	——

	
	地方财政资金
	
	
	
	
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	


资金管理情况
	
	情况说明
	分值
(40)
	得分
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	按照项目进度科学分配
	5
	5
	无

	
	下达及时性
	及时
	5
	5
	无

	
	拨付合规性
	拨付流程合规
	5
	5
	无

	
	使用规范性
	资金使用符合规范
	5
	5
	无

	
	执行准确性
	执行准确
	5
	5
	无

	
	预算绩效管理悄况
	预算绩效管理情况良好
	5
	5
	无

	
	支出责任履行情况
	支出责任履行情况良好
	5
	5
	无

	
	政策目标实现情况
	政策目标实现情况良好
	5
	5
	无

	年度
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	新华街、五原街、朔方路、乌拉特大街七个城市燃气管网等老化更新改造项目共更换燃气市政管道10146米，更换城市供水管道10146米，城市排水管道20495米。

	本年度完成2023年临河区城市燃气管道等老化更新改造项目，年初预算7950万元，实际支出1500万元，预算执行率11.27%，本年度完成更换城市燃气市政管道420米，更换城市供水管道1530米，更换城市排水管道2660米。

	绩效指标
	一级 指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完 成值
	分值
	得分
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	更换城市供水管道
	10146
	1530
	5
	0.75
	

	
	
	
	更换城市排水管道
	21642
	2660
	3
	0.36
	

	
	
	
	更换燃气市政管网
	10146
	420
	2
	0.08
	

	
	
	质量指标
	材料合格率
	97
	97
	2
	2
	

	
	
	
	验收合格率
	97
	97
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	按时开工率
	98
	98
	3
	3
	

	
	
	
	按时完工率
	95
	95
	2
	2
	

	
	
	成本指标
	成本控制率
	96
	96
	5
	5
	

	
	
	
	资金成本
	7950
	21.66
	5
	0.01
	

	
	效益指标
	经济效益 指标
	沿线经济效益
	持续提高
	持续提高
	5
	5
	

	
	
	社会效益 指标
	临河区宜居水平
	持续提高
	持续提高
	5
	5
	

	
	
	生态效益 指标
	居民生活环境
	持续改善
	持续改善
	5
	5
	

	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指
标
	受益对象满意度
	满意
	满意
	5
	5
	

	总分
	100
	86.2
	

	说明
	无


注：1.该表由中央主管部门填写，
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。
4. 专项转移支付无需填写“支出责任展行情况”项，相关分值(5分)分排到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、 “使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。
5. 中央主管部门商财政部主管司局确定各项绩效指标分值权里，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支 付绩效自评总分，原则上， 一级指标分值设置为；资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整(总分应为100分)。巡视、审计和财会监督中发 现问题的应酌情扣分。
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